



Утверждаю
Новый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Остапенко

2019 год

М П

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам млн. рублей (с НДС)	Причины отклонений
					Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1.1	Самарская область																
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе	453,38	0,00	453,38	311,17	3,09	0,00	0,60	31,67	2,48	89,79		189,72		450,30	-29,19	
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	36,56	0,00	36,56	36,56	0,13	0,00	0,13	17,37	0,00	2,95		16,23		36,43	-17,37	В связи с производственной необходимостью освоение и финансирование перенесено на последующие кварталы
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	26,20	0,00	26,20	26,20	1,61	0,00	0,11	4,45	1,50	13,35		8,40		24,59	-2,95	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	164,28	0,00	164,28	26,20	0,85	0,00	0,26	9,84	0,60	16,36		0,00		163,43	-9,25	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	226,34	0,00	226,34	222,21	0,49	0,00	0,11	0,00	0,38	57,12		165,09		225,85	0,38	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	639,98	0,00	639,98	273,31	38,45	47,63	15,19	27,21	23,27	115,63		82,84		601,53	-3,95	

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	126,09	0,00	126,09	126,09	19,40	41,16	4,61	20,31	14,79	7,98		56,64		106,70	-5,52	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	362,90	0,00	362,90	54,43	4,69	0,00	1,31	0,00	3,38	54,43		0,00		358,21	3,38	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	68,48	0,00	68,48	10,27	0,12	0,00	0,03	0,00	0,09	10,27		0,00		68,36	0,09	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	82,51	0,00	82,51	82,51	14,25	6,47	9,24	6,90	5,02	42,95		26,19		68,26	-1,89	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83		54,17	0,00	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83		54,17	0,00	В связи с производственной необходимостью освоение и финансирование перенесено на последующие кварталы
СЕГО по инвестиционной программе, в том числ		1147,53	0,00	1147,53	595,32	41,54	47,63	15,79	58,88	25,75	205,42		283,38		1105,99	-33,13	