Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков

(подпись)

15 05 2019 год
М.П.

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

за 1 квартал 2019 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N																																																		Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План																									Факт																														
				Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал										
				МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8
1.1	Самарская область																																																										
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе**		н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	RK_OA SNG_02	н/д																																																							
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	RK_OA SNG_03	н/д																																																							
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	RK_OA SNG_04	н/д																																																							
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	RK_OA SNG_19	н/д																																																							
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего**		н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	NS_OA SNG_06	н/д																																																								
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_10	н/д																																																							
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_11	н/д																																																							
1.4.11	Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	NS_OA SNG_17	н/д																																																							
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.**		н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	PES_OA SNG_DD_29	н/д																																																							
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					