

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков



(подпись)
20 17 г.

М.П.

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2018

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 200 от 14.08.2015 Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) *	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N																Отклонения от плановых показателей года N						Причины отклонений
			План							Факт															
			МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Техническое перевооружение																								
1	Модернизация АИИС КУЭ Система АИИС КУЭ	нд	нд								-														Объект программы 2017г.
2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Мухомовское"	нд	нд																						Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
3	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 пек)	нд	нд								-														Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
4	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Никольская"	нд	нд								-														Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
1.2	Реконструкция										-														
1	Реконструкция ПС 110 кВ «Козловская»	нд	нд																						Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
2	ПС 35/6 кВ "Кулеповская"	нд	нд								-														Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
3	ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	нд	нд								-														Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
4	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Пумарка»	нд	нд								-														Дополнительный объект бизнес-плана АО "Самаранефтегаз" 2018-2022 гг
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	ПС 110/35 кВ "Мухомовская", квар	-	-																						Объект исключен из производственной программы АО "Самаранефтегаз"
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																									

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.