

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
ОАО "Самаранефтегаз"
И. А. Останков

26 июля 2018 года
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение ИС 156 кВ "Новольская"	0	0				0	0													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Заместитель главного инженера - главный энергетик

Ю. И. Сыренин