

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора,
главный инженер
АО "Самаравольтгаз"
И.А. Останков



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Никольская"	0	0	0			0	0	0												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Заместитель главного инженера - главный энергетик

Ю.Н. Смирнов